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Abstract 
Title of bachelor thesis: Family house - consumption including technological processes 
Student: Radim Vrchovecký 
Supervisor of bachelor thesis: doc. Ing. Jaroslav Sola 
Date: May 2016 
Number of pages: 99 + attachments 
The main objective of this bachelor thesis was design proposal of a low energy family house 
developed in stage of project documentation for construction notification. 
A part of a bachelor thesis was developing a technical report of construction part, working 
procedure of roof realization, project schedule of technological phase „Roof“, itemized budget 
of technological phase „Roof“ and thermal and technical assessment of selected structures 
according to SN 73 0540 (2011). 
The result of this bachelor thesis is developed project in stage of project documentation for 
construction notification, complying with decree No. 62/2013 Coll., on construction 
documentation. 
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Seznam použitého znaení 
BOZP ...........................  bezpenost a ochrana zdraví pi práci 
Bpv  .............................  Balt po vyrovnání 
SN  ............................  eská technická norma 
EPS  .............................  expandovaný pnový polystyren 
NP  ...............................  nadzemní podlaží 
RD  ..............................  rodinný dm 
U [W/m2K]  .................  souinitel prostupu tepla 
Ug [W/m2K]  ................  souinitel prostupu tepla zasklení 
Urec [W/m2K]  ..............  doporuená hodnota souinitele prostupu tepla 
Uw [W/m2K]  ...............  souinitel prostupu tepla výpln otvoru 
k.ú.  ..............................  katastrální území 
m.n.m.  .........................  metr nad moem 
ozn. ..............................  oznaení 
p. .  .............................  parcelní íslo 
tl.  .................................  tlouška 
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1. Úvod 
Tématem mé bakaláské práce je projekní návrh rodinného domu v nízkoenergetickém 
standardu ve stupni projektové dokumentace pro ohlášení stavby. 
Myšlenkou pi návrhu bylo jednoduché konstrukní ešení, proto je celý rodinný dm navržen 
jako kompletn ešený pomocí stavebního systému Ytong. Tento materiál kombinuje výborné 
tepeln izolaní vlastnosti a snadnou, rychlou a pesnou manipulaci. 
Objekt je navržen a na parcele orientován tak, aby byly maximalizovány tepelné zisky 
ze sluneního záení. Na jihozápadním prelí se nachází maximální plocha fasády, která je 
pístupná z hlediska tepelných zisk a smrem k severovýchodnímu prelí je tato plocha 
minimalizována. 
U všech ástí obálky budovy byl kladen draz na splnní minimáln doporuených hodnot 
souinitel prostupu tepla U (W/m2K) jako na jeden z dležitých požadavk pro snížení poteby 
tepla na vytápní. 
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2. TECHNICKÁ ZPRÁVA 
dle Pílohy . 5 k vyhlášce . 62/2013 Sb. 
  
Bakaláská práce  Radim Vrchovecký 
12 
 
2.1. Úel objektu 
Jedná se o jednogeneraní rodinný dm urený pro bydlení tí až tylenné rodiny. 
2.2. Architektonické, funkní, dispoziní a urbanistické ešení 
2.2.1. Architektonické ešení 
Z architektonického hlediska se jedná o jednoduchou stavbu típodlažního rodinného domu ve 
svažitém terénu, zastešeného plochou stechou. Objekt je tvaru písmene L s ustupujícími 
podlažími, která tvoí dv velké terasy v 1.NP a 2.NP.  Vzhled fasády tvoí kombinace tí 
materiál. Na suterénní ást je použit kamenný obklad tmavého odstínu, na ást 1.NP je použita 
minerální omítka bílé barvy a na ást 1.NP a 2.NP je použit plechový fasádní obklad šedé barvy. 
Velká plocha plechového fasádního obkladu je rozdlena menšími plochami devného 
obkladu v pírodní barv. 
2.2.2. Dispoziní ešení 
Objekt je dispozin rozdlen na klidovou zónu v 2.NP a spoleenskou zónu v 1.NP 
a v suterénu. 
Hlavní vstup do objektu je orientován na severovýchodní stranu. Za vstupem se nachází 
zádveí, ze kterého je pístupná šatna. Na zádveí navazuje obytná hala, která slouží jako hlavní 
komunikaní prostor v podlaží. V obytné hale jsou umístna schodišt pro pístup do suterénu 
a 2.NP a také vstupy do všech místností v 1.NP a výstup na terasu. V prvním nadzemním 
podlaží se dále nachází pracovna, pokoj pro hosty a koupelna. 
Druhé nadzemní podlaží je spojeno s 1.NP schodištm. To v druhém nadzemním podlaží 
navazuje na obytnou halu, která plní úlohu hlavního komunikaního prostoru celého podlaží. 
Z obytné haly vedou vstupy do všech místností v 2.NP, a to konkrétn do ložnice, dtského 
pokoje a koupelny. V ložnici jsou umístny výstupy na terasu. 
První podzemní podlaží (suterén) je propojeno s 1.NP schodištm, na které navazuje hala, která 
je hlavním komunikaním prvkem celého podlaží. Z haly vedou vstupy do všech místností 
v suterénu, krom kuchyn, která je pístupná z jídelny. V suterénu se nachází spoleenská 
zóna, tvoená obývacím pokojem, jídelnou, kuchyní a WC, a technické zázemí, tvoené 
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technickou místností a skladem. V obývacím pokoji a jídeln jsou umístny výstupy na terasu 
a dále do exteriéru. 
2.2.3. Urbanistické ešení 
Objekt rodinného domu je situován v katastru obce Kozmice a to na ulici Lesní. Pozemek je 
mírn svažitý smrem na jihozápad. Poloha budovy na pozemku je dána uliní arou 
ve vzdálenosti 8,0 m od hranice pozemku smrem ke komunikaci. Vstup a vjezd na pozemek 
je situován na severovýchod pozemku, stejn jako hlavní vstup do objektu. Za vstupem 
a vjezdem na pozemek se nachází zpevnná plocha pro pístup k objektu a stání jednoho 
osobního automobilu. Severozápadní fasáda je vzdálena 5,0 m od hranice pozemku 
s p. . 1703/6, jihozápadní fasáda je vzdálena 8,0 m od hranice pozemku s p. . 1703/4.  
2.3. Statistické údaje o stavb 
Plocha stavební parcely:  1087,54 m2 
Zastavná plocha:  147,12 m2 
Užitná plocha suterénu:  130,43 m2 
Užitná plocha 1.NP:  105,31 m2 
Užitná plocha 2.NP:  67,52 m2 
Užitná plocha celkem:  303,26 m2 
Obestavný prostor objektu:  1033,92 m3 
2.4. Technické a konstrukní ešení objektu 
± 0,000 RD = + 237,00 m.n.m. Bpv 
2.4.1. Výkopy 
Bude provedena skrývka ornice v tloušce 200 mm, která bude uložena na mezideponii a poté 
použita na terénní úpravy. Stavební jáma bude vykopána strojn na úrove -3,820 m od ±0,000 
RD, tj. +233,18 m.n.m. Bpv. Základové pásy budou vykopány strojn s runím doištním. 
Hloubky výkop pro základové pásy budou -4,720 m od ±0,000 RD, -4,570 m od ±0,000 RD 
a -4,420 m od ±0,000 RD. 
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Šíe výkopu základových pás bude 600, 700 a 850 mm. U komína bude provedeno rozšíení. 
Pi provádní výkop budou provedeny i výkopy pro kanalizaci a další sít a budou osazeny 
prchodky pro sít. 
Odkopaná zemina bude uložena na pozemku investora a bude použita na obsyp objektu 
a terénní úpravy okolo objektu. Ped provádním výkopových prací je bezpodmínen nutné 
vytyit budoucí základové konstrukce, pedevším pak stávající a navržené inženýrské sít. 
Výkopové práce budou provedeny strojn s runím doištním. Stny stavební jámy budou 
svahovány tak, aby nedocházelo k sesuvu zeminy. 
Ped samotným provádním základových konstrukcí je nutno zkontrolovat, zda je výkop istý, 
bez napadané zeminy nebo zda není dno výkopu po dešti rozbedlé a mkké. V takovém pípad 
je nutno nežádoucí vrstvu odstranit až na tvrdý, únosný podklad. 
Pi provádní výkop je nutné pizvat projektanta pop. statika, aby zkontroloval 
únosnost zeminy a zpsob provedení výkopových prací. 
2.4.2. Základy 
Betonáž základových pás bude provedena do vykopané rýhy za pedpokladu dobré 
soudržnosti zeminy a pesného vykopání rýh. ást základových pás bude vylita do 
pipraveného bednní.  
Pi betonování základových pás je nutno respektovat výškové úrovn a rovinu vrchního líce 
základu. Tída betonu pro základové pásy bude C 16/20. Beton je doporueno hutnit stavebním 
vibrátorem. 
Na takto pipravený podklad bude vybudován podkladní beton o tloušce 150 mm z betonu 
tídy C 16/20 s vloženou KARI sítí Ø6 mm, oka 150/150 mm. Pekrytí tabulí sítí min. 200 mm. 
Pod píkami bude provedeno zdvojení KARI sítí. 
Pi provádní základ je nutno vynechat prostupy pro kanalizaci, vodu, elektro a plyn. 
Pod základové pásy budou uloženy zemnící pásky FeZn 32/4 mm. Pi realizaci základ je nutno 
dodržovat píslušné normy SN a BOZP. 
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2.4.3. Svislé konstrukce 
Obvodové zdivo suterénu bude tvoeno vápenopískovými tvárnicemi SILKA S15-1600 
o tloušce 300 mm. Tyto tvárnice budou lepeny tenkovrstvou zdící maltou SILKA. Obvodové 
zdivo v nadzemních podlažích bude tvoeno pórobetonovými tvárnicemi YTONG P4-500 
o tloušce 300 mm. Tyto tvárnice budou lepeny tenkovrstvou zdící maltou YTONG. Vnitní 
nosné stny budou z tvárnic YTONG Lambda+ P2-350 o tloušce 450 mm a z tvárnic SILKA 
S12-1800 o tloušce 300 mm. Tyto bloky budou lepeny tenkovrstvou zdící maltou YTONG, 
resp. tenkovrstvou zdící maltou SILKA. Píkové zdivo bude tvoeno píkovkami YTONG 
P2-500 o tlouškách 125 a 150 mm. Tyto píkovky budou lepeny tenkovrstvou zdící maltou 
YTONG. Pro vytvoení instalaních jader bude použita pilíová tvárnice YTONG s prostupem 
o prmru 150 mm. Tyto tvárnice budou lepeny tenkovrstvou zdící maltou YTONG. 
2.4.4. Vodorovné konstrukce 
Ztužující vnce budou vytvoeny z betonu tídy C 20/25. Výztuž bude tvoit obdélníkový koš 
o tyech prutech ØR10, tmínek ØE6 à 250 mm. Na vnjším obvodu bude použita tvárnice pro 
obezdívky YTONG o tloušce 50 mm. 
Peklady nad otvory v obvodových stnách budou tvoeny nosnými peklady YTONG 
a pomocí tvarovek YTONG UPA profil s vloženou výztuží ve form tvercového koše 
o tyech prutech ØR10, tmínek ØE6 à 330 mm. U vnitních nosných stn budou použity 
ploché peklady YTONG. V píkách budou použity nenosné peklady YTONG. 
Prvlaky budou tvoeny pomocí tvarovek YTONG U profil s vloženou výztuží ve form 
tvercového koše o tyech prutech ØR10, tmínek ØE6 à 280 mm. 
Stropní konstrukce budou provedeny ze stropního systému YTONG Ekonom, YTONG Klasik 
a ze stropních dílc YTONG. Nosným prvkem budou nosníky s píhradovou výztuží. Mezi 
nosníky budou vkládány stropní vložky YTONG Klasik. U výztužných žeber budou mezi 
nosníky vkládány vložky YTONG+ 100. Nad tyto vložky bude umístna výztuž ve form prutu 
ØR8. Tato výztuž musí být zavázána do pozedních vnc na obou svých koncích! Zálivka bude 
provedena pouze nad stropním systémem YTONG Klasik v tloušce 50 mm z betonu tídy 
C 20/25 s vloženou výztuží z KARI sítí Ø5 mm, oka 150/150 mm. Provádní stropu bude dle 
technologických a konstrukních zásad výrobce. Pi realizaci stropu budou ponechány prostupy 
pro komín a instalaní jádra. 
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V místnostech jsou navrženy samonosné sádrokartonové podhledy, které budou tvoeny 
kovovou podkonstrukci z profil UW a CW a jednovrstvým opláštním ze sádrokartonových 
desek A, resp. ze sádrokartonových desek H2 v místnostech se zvýšenou vlhkostí. 
2.4.5. Schodišt 
Všechna schodišt v tomto objektu jsou navržena jako dvouramenná s mezipodestou. Nástupní 
ramena jsou navržena pímá, výstupní ramena jsou navržena smíšená levotoivá. Nosná 
konstrukce schodiš bude vytvoena ze schodišových stup YTONG se šíkou 1200 mm. 
Schodišové stupn budou uloženy na vnitních nosných stnách minimáln 150 mm a 
k obvodovým stnám kotveny pomocí konzolek z ocelového plechu. 
2.4.6. Stešní konstrukce 
Stecha je navržena jako plochá, jednoplášová. Nosnou vrstvu stešní konstrukce bude tvoit 
stropní konstrukce nad 2.NP. Jako hlavní hydroizolaní vrstva bude použita hydroizolaní folie 
z PVC DEKPLAN 77 o tloušce 1,5 mm. Pro vytvoení spádu budou použity spádové klíny 
z EPS 100 v tloušce od 100 mm do 185 mm. Spádová vrstva bude zárove tvoit tepeln 
izolaní vrstvu. Jako parotsnící, vzduchotsnící a pojistná hydroizolaní vrstva bude použit 
pás z SBS modifikovaného asfaltu GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL o tloušce 4,0 mm. 
Jako stabilizaní vrstva je navržen násyp z praného íního kameniva frakce 16/32 o tloušce 
50 mm. Souinitel prostupu tepla konstrukce U = 0,14 W/m2K  Urec = 0,16 W/m2K. 
Na terasách je navrženo zastešení pomocí jednoplášové ploché stechy. Nosné vrstvy budou 
tvoit stropní konstrukce suterénu a 1.NP. Jako hlavní hydroizolaní vrstva bude použita 
hydroizolaní folie z PVC DEKPLAN 77 o tloušce 1,5 mm. Pro vytvoení spádu budou 
použity spádové klíny z EPS 150 v tloušce od 100 mm do 175 mm. Spádová vrstva bude 
zárove tvoit tepeln izolaní vrstvu. Na spádovou vrstvu bude uložena dodatená vrstva 
tepelné izolace z desek PIR KINGSPAN Therma TR 26 FM o tloušce 60 mm. Jako parotsnící, 
vzduchotsnící a pojistná hydroizolaní vrstva bude použit pás z SBS modifikovaného asfaltu 
GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL o tloušce 4,0 mm. Souinitel prostupu tepla konstrukce 
U = 0,15 W/m2K  Urec = 0,16 W/m2K. 
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2.4.7. Komín 
Pro komín bude použit systém SCHIEDEL Uni Advanced, s jedním prduchem o prmru 140 
mm a s vtrací šachtou. U paty komínu bude vybírací otvor a odvod kondenzátu do kanalizace. 
Ukonení komínu nad stešní rovinou bude provedeno pomocí prefabrikovaného komínového 
plášt SCHIEDEL se strukturou omítkovou. 
2.4.8. Podlahy 
Podlaha s nášlapnou vrstvou z laminátu v suterénu (ozn. A) 
 Laminátová podlaha Parador 10,0 mm 
 Tlumící podložka Mirelon 3,0 mm 
 Separaní folie DEKSEPAR 0,2 mm 
 Betonová mazanina vyztužená KARI sítí, Ø4 mm, oka 150/150 mm 50,0 mm 
 DEKPERIMETER PV 50,0 mm 
 DEKPERIMETER 200 120,0 mm 
 Betonová mazanina 50,0 mm 
 GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL 4,0 mm 
 Penetraní nátr DEKPRIMER - 
 celková tlouška podlahy 287,2 mm 
Podlaha s nášlapnou vrstvou z keramické dlažby v suterénu (ozn. B) 
 Keramická dlažba RAKO 10,0 mm 
 Lepící tmel CERESIT CM 17 6,0 mm 
 SIKALASTIC-200W 2,0 mm 
 Disperzní penetraní nátr - 
 Betonová mazanina vyztužená KARI sítí, Ø4 mm, oka 150/150 mm 50,0 mm 
 DEKPERIMETER PV 50,0 mm 
 DEKPERIMETER 200 120,0 mm 
 Betonová mazanina 50,0 mm 
 GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL 4,0 mm 
 Penetraní nátr DEKPRIMER - 
 celková tlouška podlahy 292,0 mm 
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Podlaha s nášlapnou vrstvou z laminátu (ozn. C) 
 Laminátová podlaha Parador 10,0 mm 
 Tlumící podložka Mirelon 3,0 mm 
 Separaní folie DEKSEPAR 0,2 mm 
 Betonová mazanina vyztužená KARI sítí, Ø4 mm, oka 150/150 mm 50,0 mm 
 DEKPERIMETER PV 50,0 mm 
 RIGIFLOOR 4000 50,0 mm 
 celková tlouška podlahy 163,2 mm 
Podlaha s nášlapnou vrstvou z keramické dlažby (ozn. D) 
 Keramická dlažba RAKO 10,0 mm 
 Lepící tmel CERESIT CM 17 6,0 mm 
 SIKALASTIC-200W 2,0 mm 
 Disperzní penetraní nátr - 
 Betonová mazanina vyztužená KARI sítí, Ø4 mm, oka 150/150 mm 50,0 mm 
 DEKPERIMETER PV 50,0 mm 
 RIGIFLOOR 4000 50,0 mm 
 celková tlouška podlahy 168,0 mm 
Podlaha na terase v suterénu (ozn. E) 
 WPC podlaha TIMBERMAX S138 23,0 mm 
 Hliníkové profily 40,0 mm 
 Zahradní obrubníky naležato 50,0 mm 
 Násyp z jemného kameniva 0/8 50,0 mm 
 Násyp ze štrkové drt 8/16 min. 200,0 mm 
Podlaha na terase v 1.NP a 2.NP (ozn. F) 
 WPC podlaha TIMBERMAX S138 23,0 mm 
 Hliníkové profily (kížový rošt) 80,0 mm 
 Distanní podložky - 
Specifikace nášlapných vrstev (barevnost, vzor) bude dle požadavk investora. 
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2.4.9. Výpln otvor 
Okna, vstupní dvee a balkonové dvee budou devohliníková s celkovým souinitelem 
prostupu tepla nepesahujícím hodnotu Uw = 0,9 W/m2 K. Okna budou vybavena mikroventilací 
u otevírav-sklopných oken, dále výplní spodní drážky a pojistkou proti vypáení. Okna a dvee 
budou osazena termoizolaním trojsklem s prostupem tepla Ug = 0,7 W/m2 K a nižším. 
Okna a balkonové dvee budou osazena screenovými roletami pro zamezení pehívání interiéru 
v letních msících. Box s navíjecím válcem pro rolety bude umístn ped okenní otvor. 
Interiérové dvee budou devné s obložkovou zárubní. 
Ped provádním otvor je poteba zvolit typ a výrobce dveí v návaznosti na ponechání 
stavebního otvoru. 
Rozmry pro výpln otvor je nutné skuten zamit po provedení otvor! 
2.4.10. Izolace 
Vodorovná i svislá hydroizolace spodní stavby bude provedena pomocí hydroizolaního 
asfaltového pásu GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL. Svislá hydroizolace bude chránna proti 
vnjším vlivm pomocí vrstvy EPS PERIMETER, geotextilie a krycí nopové folie. 
Tepelná izolace v podlaze suterénu bude z desek EPS PERIMETER 200 a EPS PERIMETER 
PV o celkové tloušce 170 mm. Tepelná a kroejová izolace v podlahách 1.NP a 2.NP bude 
z desek EPS RIGIFLOOR 4000 a EPS PERIMETER PV o celkové tloušce 100 mm. 
Tepelná izolace stešní konstrukce bude ze dvou vrstev EPS 100. První vrstvu budou tvoit 
spádové klíny o tloušce od 100 mm do 185 mm, druhá vrstva bude mít konstantní tloušku 
100 mm. 
Obvodové stny budou do výšky 480 mm nad úrove pilehlého upraveného terénu zatepleny 
pomocí EPS PERIMETER o tloušce 160 mm. Nad touto úrovní bude použita izolace 
z minerální vlny ISOVER TF Profi o tloušce 160 mm v kontaktním zateplovacím systému 
a ISOVER FASSIL NT o tloušce 160 mm v provtrávané fasád. 
Pod roletové boxy je navržena tepelná izolace z desek fenolické pny KINGSPAN 
KOOLTHERM K5 o tloušce 60 mm. 
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Rozvody teplé a studené vody budou izolovány pomocí termoizolaních trubic Mirelon. 
2.4.11. Klempíské prvky 
Všechny klempíské prvky budou vyrobeny z TiZn plechu tloušky 0,7 mm v pírodní úprav. 
2.4.12. Zámenické prvky 
Exteriérová zábradlí budou vyrobena z kaleného lepeného skla VSG P4A/1B1 66.4 o tloušce 
13,5 mm a kotvena bodov do nosných konstrukcí. 
2.4.13. Úpravy povrch 
Sokl a fasáda suterénu budou potaženy tenkovrstvým strkovým tmelem weber.tmel 700 
s vloženou armovací tkaninou a opaten kamenným obkladem DEKSTONE Wallstone N 3003. 
ást vnjší fasády bude potažena tenkovrstvým strkovým tmelem weber.tmel 700 s vloženou 
armovací tkaninou a opatena pastovitou zrnitou omítkou weber.pas topDry zrnitosti 1,5 mm 
a odstínu BI00. Druhá ást fasády bude provedena jako provtrávaná se vzduchovou mezerou 
a fasádním obkladem DEKMETAL DEKCASSETTE IDEAL v odstínu SP35 TEX. 
Vnitní stny a stropy budou potaženy tenkovrstvou omítkou Baumit Ratio Slim. V koupelnách 
a na WC budou stny obloženy keramickým obkladem do výšky 2,0 m. U kuchyské linky 
bude stna mezi pracovní deskou a skíkami rovnž obložena obkladem, dle návrhu 
kuchyského studia. 
2.4.14. Konstrukní ást – statika 
Pi návrhu je vycházeno ze zkušeností projektanta a statických tabulkových hodnot použitých 
systémových konstrukcí. 
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2.4.15. Venkovní úpravy 
Kolem objektu bude proveden okapový chodník z tženého kameniva frakce 8/16 šíky 
500 mm. Zpevnná plocha bude vydláždna skladebnou dlažbou tloušky 70 mm, uloženou 
do lože z kameniva frakce 4/8 o tloušce 30 mm. Podkladní vrstvu bude tvoit zhutnná 
štrková dr frakce 0/63 o tloušce min. 200 mm. Okapový chodník i zpevnná plocha bude 
lemována zahradními obrubníky tloušky 50 mm. 
Oplocení pozemku na hranici smující ke komunikaci bude provedeno z gabionových koš 
šíky 500 mm do výšky 2,0 m. Zbylé oplocení pozemku bude provedeno pomocí sloupk 
a pletiva o výšce 2,0 m. Pro vstup na pozemek bude realizována branka o šíce 1,0 m, pro vjezd 
na pozemek bude realizována posuvná brána šíky 4,0 m. 
2.5. Tepeln-technické vlastnosti stavebních konstrukcí 
V projektu jsou použity bžné materiály, které vykazují velmi dobré tepeln-technické 
vlastnosti. Jedná se pedevším o pórobetonové tvárnice YTONG, polystyren EPS 100, 
polystyren EPS 150, polystyren EPS PERIMETER, minerální vlnu ISOVER TF Profi 
a minerální vlnu ISOVER FASSIL NT. Více viz ást „3. Tepeln technické posouzení 
konstrukcí“. 
2.6. Zpsob založení objektu 
Objekt bude založen na nových základových pásech z prostého betonu tídy C 16/20 
do nezámrzné hloubky. 
2.7. Vliv stavby na životní prostedí 
S odpady ze stavební innosti bude nakládáno ve smyslu „Zákona o odpadech a o zmn 
nkterých dalších zákon“ . 185/2001 Sb. Odpady ze stavební innosti budou roztídny 
a budou zaazeny podle vyhlášky „Ministerstva životního prostedí, kterou se stanoví Katalog 
odpad, Seznam nebezpených odpad a stát pro úely vývozu, dovozu a tranzitu odpadu 
a postup pi udlování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpad“ . 381/2001 Sb. 
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Zásady pro nakládání s odpady: 
Pi výstavb je nutné: 
 minimalizovat vznikání odpad 
 separovat jednotlivé druhy odpad 
 uplatovat zásady maximální recyklace 
 minimalizovat odpady k pímému skládkování 
2.8. Dopravní ešení 
Objekt je napojen na místní komunikaci. Hlavní vjezd na pozemek bude z ulice Lesní a bude 
opaten bránou. Hlavní vstup bude také z ulice Lesní, kde bude napojen na stávající chodník, 
nacházející se na hranici pozemku 
2.9. Ochrana objektu ped škodlivými vlivy vnjšího prostedí 
Ochrana objektu ped škodlivými vlivy vnjšího prostedí není poteba. Mením byl zjištn 
nízký stupe radonového indexu. 
2.10. Obecné požadavky na výstavbu 
Stavba je v souladu se všemi platnými stavebn-technickými normami a obecnými požadavky 
na výstavbu vyhlášky . 501/2006 Sb. O obecných požadavcích na využívání území, pedevším 
pak §2 písm. a) bod 1 „Základní pojmy“, §21 odst. 1 „Pozemky staveb pro bydlení a pro 
rodinnou rekreaci“, §23 „Obecné požadavky na umisování staveb“, §25 „Vzájemné odstupy 
staveb“. Stavba je v souladu s vyhláškou . 398/2009 Sb. „O obecných technických 
požadavcích zabezpeujících bezbariérové užívání staveb“, s vyhláškou . 268/2009 Sb. „O 
technických požadavcích na stavby„. 
Pi provádní pípravných a stavebních prací musí být dodržovány veškeré platné 
pedpisy BOZP, normy SN a zákonem stanovené pedpisy. Pi zjištní jakýkoliv 
komplikací pop. nesoulad v projektové dokumentaci je nutno pivolat na stavbu 
projektanta! 
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3. TEPELN TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCÍ 
dle SN 73 0540 (2011) 
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Tepeln technické posouzení konstrukcí bylo provedeno pro konstrukce tvoící obálku budovy. 
Výpoet a vyhodnocení bylo provedeno v programu Tepelná technika 1D – Software pro 
stavební fyziku firmy DEK a.s. Dále byl zpracován Energetický štítek obálky budovy, a to 
v programu Energetika – Software pro stavební fyziku firmy DEK a.s. Skladby jednotlivých 
konstrukcí byly zjednodušeny (do výpotu nebyly zahrnuty vrstvy se zanedbatelným vlivem na 
souinitel prostupu tepla apod.). 
Posudky v programu Tepelná technika 1D byly provedeny pro: 
 souinitel prostupu tepla 
 teplotní faktor vnitního povrchu 
 šíení vodní páry v konstrukci 
 pokles dotykové teploty (u podlahových konstrukcí) 
K jednotlivým posudkm jsou piloženy grafické výstupy: 
 prbhu tlak vodní páry a teploty v konstrukci  
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3.1. Základní údaje 
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3.2. Stecha (DEKROOF 08) 
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3.3. Terasa (DEKROOF 10-A) 
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3.4. Obvodová stna suterénu pilehlá k zemin 
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3.5. Obvodová stna suterénu s kamenným obkladem 
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3.6. Obvodová stna nadzemních podlaží s provtrávanou fasádou 
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3.7. Obvodová stna nadzemních podlaží s kamenným obkladem 
 
Bakaláská práce  Radim Vrchovecký 
41 
 
 
  
Bakaláská práce  Radim Vrchovecký 
42 
 
 
  
Bakaláská práce  Radim Vrchovecký 
43 
 
3.8. Obvodová stna nadzemních podlaží s minerální omítkou 
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3.9. Podlaha suterénu s nášlapnou vrstvou z keramické dlažby 
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3.10. Podlaha suterénu s nášlapnou vrstvou z laminátu 
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3.11. Energetický štítek obálky budovy 
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4. TECHNOLOGICKÝ POSTUP PROVÁDNÍ STECHY 
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4.1. Obecné informace 
4.1.1 Obecné informace o stavb 
Stavbou je objekt pro bydlení, konkrétn rodinný dm. Tento objekt je voln stojící na pozemku 
. 1703/7 k.ú. Kozmice. Objekt je osazen ve svažitém terénu s jižním a jihozápadním sklonem 
svahu. Založení objektu je provedeno na základových pasech z prostého betonu C16/20. Objekt 
je típodlažní, podsklepený, zastešený plochou jednoplášovou nepochzí stechou. Obvodové 
nosné stny jsou z tvárnic SILKA S15-6000 a YTONG P4-500, tl. 300 mm, vnitní nosné stny 
jsou z tvárnic YTONG Lambda+ P2-350, tl. 450 mm a SILKA S12-1800, tl. 300 mm. Podzemní 
voda nebyla hydrogeologickým przkumem zjištna. Radonový przkum prokázal nízký 
radonový index v podloží. 
4.1.2 Obecné informace o procesu 
Tento technologický postup je zpracováván pro provedení stešních konstrukcí na výše 
uvedeném objektu.  
4.2 Zaízení staveništ 
Ped zahájením prací, týkajících se stech, bude již zaízení staveništ pro hrubou stavbu 
vybudováno v plném rozsahu. Materiály, pro které byly zpevnné skladovací plochy 
a uzamykatelné sklady budovány, již budou zabudovány do konstrukcí, proto bude možné 
využít tyto plochy pro skladování materiál použitých ve stešních souvrstvích. Staveništ již 
obsahuje potebné manipulaní plochy a sociální zázemí pro pracovníky. 
V rámci prací na jednotlivých stešních konstrukcích bude materiál, nutný pro jejich provedení, 
skladován v rámci objektu tak, aby byl co nejdostupnjší. K pívodu vody a elektrické energie 
budou využity provizorní rozvody na staveništi. 
4.3 Pedání staveništ 
Celá stavba bude provedena jedním dodavatelem, proto není nutné ped zahájením prací provést 
pedání staveništ. Pokud si generální dodavatel najme subdodavatele, budou tyto podmínky 
stanoveny v rámci jejich smluvních vztah. 
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V rámci spolupráce s investorem, pop. autorským dozorem, je nutné pi provádní stešních 
konstrukcí, jakožto zakrývaných konstrukcí, umožnit vstup tchto osob ped zakrytím 
jednotlivých vrstev konstrukce. O všech tchto provedených kontrolách bude proveden zápis 
do stavebního deníku. 
4.4 Pipravenost staveništ 
4.4.1 Pracovišt 
Díve, než zahájíme práce, je nutné, aby byly dokoneny všechny ásti objektu, které pevyšují 
budoucí stešní pláš (komínové tleso, atiky, stešní výlez). Stropní konstrukce nad 2.NP musí 
být ádn dokonena a pístupná v celém rozsahu. (1) 
Ped zahájením prací je také poteba provést kontrolu podkladu. Podkladem pro stešní 
konstrukci DEKROOF 08 bude nadbetonávka stropní konstrukce, podkladem pro stešní 
konstrukce DEKROOF 10-A budou pórobetonové vložky. Provede se kontrola vyzrálosti 
podkladu (min. 28 dní), vlhkosti podkladu a jeho rovinnosti (max. odchylka ± 5 mm na 2 m 
lati) (2). Podklad by již ml splovat únosnost danou projektem a všechny vlastnosti dané 
dodavatelem. 
4.4.2 Podklad 
Pro každou vrstvu provádných konstrukcí bude nutné zajistit jiné požadavky na podkladní 
konstrukci. Tyto požadavky budou upesnny v kap. 4.13.5 a 4.14.6. Obecn však platí, 
že povrch podkladní konstrukce by ml být istý, suchý a soudržný. 
4.5 Personální obsazení 
V prbhu prací na jednotlivých vrstvách stešních konstrukcí se bude stídat nkolik 
pracovních et. Jejich obsazení se mže v závislosti na provádných pracích mírn lišit. Obecn 
lze íci, že v každé pracovní et se bude nacházet pedák, odborní pracovníci a pomocní 
dlníci. 
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Povinnosti pedáka: 
 pedákem mže být jen osoba s odbornou praxí, se zkouškou z odborných znalostí 
a z píslušných pedpis k zajištní bezpenosti 
 je povinen zajistit bezpenost na pracovišti i bezpenost pracovník ve své et 
 rozdluje práci odborným pracovníkm a zodpovídá za n 
 zodpovídá za kvalitu provedených prací 
 uruje pracovní a technologické postupy a kontroluje jejich dodržování 
Povinnosti odborných pracovník: 
 pracovníci musí mít složenu zkoušku z odborné zpsobilosti ve svém oboru nebo praxi 
min. 2 roky ve svém oboru 
 jsou povinni pracovat dle pokyn svého pedáka a dodržovat dané technologické postupy 
 dbají o svou bezpenost i o bezpenost svých spolupracovník 
 rozdlují práci pomocným dlníkm a zodpovídají za kvalitu jejich provedení 
Povinnosti pomocných dlník: 
 jsou povinni pracovat dle pokyn nadízených pracovník 
 dbají o svou bezpenost a o bezpenost svých spolupracovník 
 zajišují písun materiálu 
4.6 Poteba energií 
Pro práce nutné k vytvoení stešních souvrství budou dostaující již provedené pípojky 
a rozvody na staveništi. 
Nejvtší potebná zásuvka elektrické energie bude 400V/5 x 32A, která bude natažena 
prodlužovacím kabelem z hlavního staveništního rozvade. Pro menší mechanizaci postaí 
zásuvky 230V/16A, které budou nataženy prodlužovacími kabely ze staveništního rozvade. 
4.7 Ekologie a nakládání s odpady 
Pi provádní stavebních prací bude vznikat nkolik druh odpad, které je vždy nutné ádn 
tídit a ukládat. Tyto odpady musí být využity nebo zneškodnny v souladu se zákonem 
Bakaláská práce  Radim Vrchovecký 
60 
 
. 185/2001 Sb. o odpadech a o zmn nkterých dalších zákon. Odpady budou zaazeny podle 
postupu uvedeného v §2 a §3 vyhlášky . 381/2001 Sb., Katalog odpad. Podle této vyhlášky 
se jedná o odpady zatídné dle kódu druhu odpadu do skupiny stavební a demoliní odpady. 
Odpady ze stavby budou zneškodnny dle zákona . 185/2001 Sb. o odpadech takto: 
 Recyklovatelné materiály budou nabídnuty k recyklaci v recyklaním zaízení. 
 Spalitelný odpad bude nabídnut ke spálení do spalovny komunálních odpad. 
 Nespalitelný odpad bude uložen na povolené skládce. 
Zatízení odpad dle Katalogu odpad uvedené ve vyhlášce MŽP . 381/2001 Sb.: 
15 00 00 Odpadní obaly 
15 01 01 Papír/lepenka 
15 01 02 Plastové obaly 
17 00 00 Stavební a demoliní odpad 
17 06 04 Ostatní izolaní materiál 
Jak je zejmé ze zatízení vzniklého odpadu, pjde o všeobecný odpad, který nemá zvláštní 
požadavky na likvidaci a lze jej uskladnit na skládce, kam budou dopraveny v kontejneru 
na odpad. 
4.8 Jakost a kontrola kvality 
Prbžnými kontrolami dležitých ástí stešních konstrukcí lze zajistit jejich správnou 
funknost a splnit tak všechny požadavky dané investorem. Do konstrukce budou použity pouze 
certifikované materiály, u nichž výrobce zaruuje dané vlastnosti pi jím doporueném 
a správném technologickém postupu. 
Ped provádním kontrolujeme, zda jsou splnny požadavky na podklad, které jsou uvedeny 
pro každý materiál v kap. 4.13.5 a 4.14.5. Dalším dležitým krokem je kontrola materiál ped 
použitím (poškození pi skladování i manipulaci). Nesmíme zapomenout ani na kontrolu 
pracovník, dodržování technologických pedpis, pedpis BOZP a pracovní kázn. Nemén 
dležitá je i kontrola klimatických podmínek u materiál, kde je omezená zpracovatelnost 
pi nevyhovujících klimatických podmínkách. Tyto požadavky jsou uvedeny v kap. 4.13.5 
a 4.14.5. Aktuální klimatické podmínky musí být vždy zaznamenány ve stavebním deníku. 
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Další aspekty kontroly: 
 dodržování správné konzistence materiál 
 tlouška jednotlivých vrstev 
 orientaní kontrola pevnosti v tlaku Schmidtovým kladívkem dle SN EN 12504-2 
 kontrola vhodné likvidace obalových materiál 
 kontrola postavebního úklidu 
V prbhu provádní a po dokonení hlavní hydroizolaní vrstvy z PVC folie DEKPLAN 77 
je nutné kontrolovat, zda nedochází k poškozování nechránné hydroizolace jinými stavebními 
procesy – napíklad pohybem osob v nevhodné obuvi, skladováním stavebního materiálu 
i pojezdem mechanizace. (3) 
Pro prokázání kvality provedených izolaních prací je nutné provést staveništní zkoušky 
tsnosti hydroizolace: (3) 
 vizuální kontrola 
 kontrola tsnosti spoje jehlou 
 vakuová zkouška tsnosti jednoduchých spoj jednovrstvé folie (z dvodu technologické 
a asové náronosti budou takto kontrolována jen vybraná místa) 
Vizuální kontrola 
Kvalitu spoj lze posoudit vizuáln. Kontrola se provádí po celé délce spoj, piemž 
se posuzuje: 
 tvar a jednotnost prbhu svaru 
 zpsob zaválekování v míst spoje 
 vruby a rýhy ve svaeném spoji 
V ploše se vizuáln kontroluje povrch hydroizolace, zda nedošlo k jejímu poškození. (3) 
Kontrola spoj jehlou 
Zkouška jehlou spoívá v tažení kovového hrotu zkoušecí jehly po spoji. Zkouškou 
se mechanicky ovuje spojitost a mechanická pevnost provedeného spoje. Kontrola se provádí 
až po vychladnutí spoje (cca 15 min) a kontrolují se postupn ukonované úseky. (3) 
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Vakuová zkouška spoj 
Pi vakuové kontrole spoj se používají speciální prhledné zvony s ventilem, napojené 
na vývvu. Spoj se nejprve navlhí mýdlovým roztokem a zvon se pimákne na folii (obr. 1). 
Vývva vytvoí ve zvonu podtlak 0,02 MPa. Tato hodnoty by mla zstat konstantní po dobu 
10 sekund. Pípadná porucha se projeví tvorbou vzduchových bublinek v míst netsnosti. (3) 
Popis prbhu zkoušek a jejich závr budou zaznamenány v protokolech o provedených 
zkouškách. Záznamy o provedených zkouškách budou provádny jak v prbhu výstavby, 
tak i v prbhu životnosti objektu pi projevu pípadných vad a poruch. (3)  
Souástí každého protokolu budou následující údaje: (3) 
 popis zkoušené konstrukce a její skladba 
 úel zkoušky, specifikace pípadných vad a poruch 
 vnjší klimatické podmínky 
 typ použité zkoušky, její technologie a rozsah 
 doba trvání zkoušky 
 fotodokumentace 
 vyhodnocení zkoušek 
4.9 Opatení k zajištní pracovišt po dobu, kdy nejsou provádny práce 
Vždy po dokonení prací a po provedení pípadného ošetení nebo ochrany práv provedené 
vrstvy stešní konstrukce, je nutné pracovišt uklidit a zabezpeit. 
Obr. 1 - Zkoušení tsnosti spoj vakuovou zkouškou (3) 
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Zabezpeení se provádí s ohledem na velký poet pracovník pohybujících se po staveništi, 
kteí nemusí mít informace o práv dokonených stešních konstrukcích. Aby nedošlo 
k neúmyslnému poškození a následným opravám, je vhodné, pokud je to možné, úpln zabránit 
vstupu do tchto prostor nebo vytvoit takové podmínky vstupu, aby k poškození nedošlo. 
Dále je dobré plánovat postup prací tak, aby mohl být vstup pracovník úpln vylouen. 
4.10 Opatení za mimoádných podmínek 
Pi provádní stešních vrstev, vyžadujících urité minimální nebo maximální teplotní 
podmínky pro provádní (podmínky jsou popsány v kap. 4.13.5 a 4.14.5), musí být teploty 
kontrolovány minimáln tikrát denn a vždy ihned zapisovány do stavebního deníku. 
4.11 Odsouhlasení a pevzetí prací 
Pi provádní stešních konstrukcí je za jednotlivé práce zodpovdný pedák, který vede 
a kontroluje svou pracovní etu. Vždy po jejich dokonení je poteba provést spolenou 
kontrolu se stavbyvedoucím. Stavbyvedoucí následn pozve investora nebo jeho odpovdného 
zástupce, popípad osobu vykonávající autorský dozor, aby si také mohli prohlédnout 
a zkontrolovat provedené práce, jelikož pi provádní stešních konstrukcí se vtšinou jedná 
o zakrývané konstrukce. 
Informace o veškerých provedených kontrolách a prohlídkách musí být zapsány ve stavebním 
deníku, stejn jako všechny poznámky, pipomínky a nutné opravy i dodlávky. Práce 
na dalších vrstvách stešních souvrství mohou pokraovat až po odstranní tchto vad 
a pípadné další kontrole. 
4.12 Bezpenost a ochrana zdraví pi práci 
V prbhu provádní prací je nutné dbát na zdraví pracovník i ostatních osob pohybujících 
se na staveništi. Všichni úastníci stavby se musí ídit základními zásadami BOZP. Každý 
pracovník musí dbát na zdraví své i zdraví ostatních spolupracovník, kterých se dotýká jím 
provádná innost. 
  
Bakaláská práce  Radim Vrchovecký 
64 
 
Bezpeností práce se zabývá zákon . 309/2006 Sb. o zajištní dalších podmínek bezpenosti 
a ochrany zdraví pi práci a dále jeho zmny . 362/2007 Sb. a . 189/2008 Sb. a naízení vlády 
. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpenost a ochranu zdraví pi práci 
na staveništích. 
Všichni zúastnní pracovníci musí být s pedpisy seznámeni ped zahájením prací. O tomto 
seznámení musí být proveden zápis. Pracovníci jsou povinní používat pi práci pedepsané 
osobní pomcky podle smrnic Ministerstva práce a sociálních vcí. Osobní ochranné pomcky 
jsou ochranné brýle, pracovní rukavice, pracovní odv, pracovní obuv s podrážkou proti 
propíchnutí a ochranná pílba. 
4.13 Materiály, jejich poteba a pracovní postup pro skladbu stechy DEKROOF 08 
4.13.1 Obecné informace 
Jedná se o skladbu jednoplášové ploché stechy bez provozu, s hlavní vodotsnící vrstvou 
z folie z mkeného PVC, se stabilizaní vrstvou tvoenou násypem kameniva, kde spádová 
vrstva je tvoena tepelnou izolací. Tato skladba je umístna nad nejvyšším nadzemním 
podlažím. 
  
Obr. 2 - Schéma skladby DEKROOF 08 (12) 
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4.13.2 Použité materiály, jejich doprava a skladování 
Prané íní kamenivo frakce 16/32 
Prané íní kamenivo je pírodní kamenivo získávané tídním íního písku, který je tžen 
z nános v pískovnách. Jedná se o drobné oblázky o rzné velikosti. Jednotlivá zrna kameniva 
mají ohlazené hrany a nízký tvarový index. 
Kamenivo je dodáváno ve velkoobjemových vacích (Big Bag) pro jedno použití, o hmotnosti 
1,0 t. Vaky budou pivezeny valníkovým automobilem s hydraulickou rukou. 
Pro materiál nejsou dány žádné nároky na skladování. 
FILTEK 500 
FILTEK je netkaná geotextilie zpevnná vpichováním. Používá se v pozemním stavitelství pi 
výstavb stech, zakládání staveb a výstavb drenáží, v silniním a železniním stavitelství pi 
výstavb silniních a železniních násyp, zajišování svah, pi výstavb tunel a drenážních 
systém, ve vodním stavitelství pi výstavb nádrží, kanál a rybník, pro zajišování hrází 
a beh, pi výstavb ekologických staveb a skládek TKO. (4) 
Geotextilie FILTEK je vyrábna v rolích šíky 2,0 m a délky 25,0 m. Role budou pivezeny 
valníkovým automobilem se zaplachtovanou nástavbou. 
Geotextilii je nutné zakrýt v den položení. Další zvláštní nároky na skladování ani dobu 
skladovatelnosti výrobce neudává. 
DEKPLAN 77 
Hydroizolaní folie DEKPLAN jsou vyrobeny z mkeného PVC. Sortiment folií umožuje 
realizovat rzné varianty stech dle zpsobu stabilizace hydroizolaní vrstvy. Použití 
konkrétního typu vyplývá z jeho vlastností (typ nosné vložky, tlouška folie apod.). Folie 
DEKPLAN jsou vhodné jak pro nov realizované skladby, tak i pro sanace starých stech. 
V sortimentu folií DEKPLAN je ada doplkových materiál usnadující realizaci 
standardních detail stech. (5) 
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DEKPLAN 77 se sklennou výztužnou vložkou v tloušce 1,2 mm, 1,5 mm, 1,8 mm 
nebo 2,0 mm se používá jako jednovrstvá hydroizolace stech stabilizovaná k podkladu 
pitížením. Fólie se voln klade a musí být celoplošn zakrytá a stabilizovaná dalšími vrstvami. 
Vrstvy pro stabilizaci, musí fólii dostaten pitížit. Vrstvami pro stabilizaci a zakrytí mže být 
násyp kameniva nebo zeminy, dlažba, betonová deska apod. Fólie v tloušce od 1,5 mm je 
vhodná pro použití ve skladb vegetaních stechy. Spoje fólií pod vegetaním souvrstvím musí 
být uzaveny zálivkou. (5) 
Vyrábí se v rolích o šíce 2,05 m a délce 15 m. Role budou pivezeny valníkovým automobilem 
se zaplachtovanou nástavbou. 
Výrobce neudává žádné zvláštní nároky na skladování ani dobu skladovatelnosti. 
FILTEK 300 
FILTEK je netkaná geotextilie zpevnná vpichováním. Používá se v pozemním stavitelství pi 
výstavb stech, zakládání staveb a výstavb drenáží, v silniním a železniním stavitelství pi 
výstavb silniních a železniních násyp, zajišování svah, pi výstavb tunel a drenážních 
systém, ve vodním stavitelství pi výstavb nádrží, kanál a rybník, pro zajišování hrází 
a beh, pi výstavb ekologických staveb a skládek TKO. (4) 
Geotextilie FILTEK je vyrábna v rolích šíky 2,0 m a délky 25,0 m. Role budou pivezeny 
valníkovým automobilem se zaplachtovanou nástavbou. 
Geotextilii je nutné zakrýt v den položení. Další zvláštní nároky na skladování ani dobu 
skladovatelnosti výrobce neudává. 
EPS 100 
EPS (pnový polystyren) je lehká a tuhá organická pna, která se široce používá v evropském 
stavebnictví, zejména jako tepelná izolace. Bílé izolaní desky si v prbhu 50 let používání 
získaly na stavbách pro své výborné užitné vlastnosti pevné místo. Izolaní desky EPS  Isover 
jsou vyrobeny pomocí nejnovjších technologií bez obsahu CFC a HCFC (známé jako freony).   
Moderní technologie zajišuje stálou kvalitu a minimální energetickou náronost výroby, 
což deskám zajišuje výborný pomr cena/výkon. Veškeré desky EPS Isover se vyrábjí 
v samozhášivém provedení se zvýšenou požární bezpeností. (6) 
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Vyrábí se v deskách o rozmru 1,0 m x 0,5 m. Desky jsou baleny do ochranných PE folií, 
bránící poškození bhem pepravy, v balících maximální výšky 0,5 m. Balíky budou pivezeny 
valníkovým automobilem se zaplachtovanou nástavbou. 
Balíky musí být skladovány za podmínek vyluujících jejich znehodnocení a nesmí být 
dlouhodob skladovány na pímém slunci. (6) 
Spádové klíny z EPS 100 
EPS (pnový polystyren) je lehká a tuhá organická pna, která se široce používá v evropském 
stavebnictví, zejména jako tepelná izolace. Bílé izolaní desky si v prbhu 50 let používání 
získaly na stavbách pro své výborné užitné vlastnosti pevné místo. Izolaní desky EPS  Isover 
jsou vyrobeny pomocí nejnovjších technologií bez obsahu CFC a HCFC (známé jako freony).   
Moderní technologie zajišuje stálou kvalitu a minimální energetickou náronost výroby, 
což deskám zajišuje výborný pomr cena/výkon. Veškeré desky EPS Isover se vyrábjí 
v samozhášivém provedení se zvýšenou požární bezpeností. (6) 
Vyrábí se na zakázku v požadovaném spádu jako desky o rozmru 1,0 m x 1,0 m. Desky jsou 
baleny do ochranných PE folií, bránící poškození bhem pepravy, v balících maximální výšky 
0,5 m. Balíky budou pivezeny valníkovým automobilem se zaplachtovanou nástavbou. 
Balíky musí být skladovány za podmínek vyluujících jejich znehodnocení a nesmí být 
dlouhodob skladovány na pímém slunci. (6) 
PU lepidlo INSTA-STIK 
INSTA-STIK je vlhkostn tvrdnoucí jednokomponentní polyuretanové stešní lepidlo. 
Je nabízeno v penosné, jednorázové tlakové nádob (tank) nevyžadující pi použití žádný 
vnjší zdroj energie. Obsahuje ekologicky bezpenou hnací látku, která je v souladu 
s Evropskými naízeními ((ES) . 842/2006) o použití fluorovaných skleníkových plyn 
v jednokomponentních polyuretanových produktech. INSTA-STIK neobsahuje žádné silné 
rozpouštdlo. (7) 
Materiál je dodáván v penosné, jednorázové ocelové nádob o objemu 10,4 kg. Nádoby budou 
pivezeny valníkovým automobilem se zaplachtovanou nástavbou. 
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Nádoby musí být skladovány ve svislé poloze, v suchu, pi teplotách 10°C – 25°C. Skladování 
je možné po dobu 12 msíc od data výroby. (7) 
GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL 
GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL je vyroben z SBS modifikovaného asfaltu. Nosná vložka 
je sklenná tkanina plošné hmotnosti 200 g/m2. Tento druh vložky dává pásu vysokou pevnost. 
Pás je na horním povrchu opaten jemným separaním posypem. Na spodním povrchu je 
opaten separaní PE fólií. (8) 
Vyrábí se v rolích o šíce 1,0 m a délce 7,5 m. Role jsou baleny v ochranné PE folii, bránící 
jejich poškození. Role budou pivezeny valníkovým automobilem se zaplachtovanou 
nástavbou. 
Role pásu je nutné skladovat ve svislé poloze a musí být chránny ped dlouhodobým 
psobením povtrnosti a UV záení. (8) 
DEKPRIMER 
DEKPRIMER je za studena zpracovatelná asfaltová emulse bez obsahu rozpouštdel. Používá 
se jako penetraní nátr na beton, kov, zdivo, omítku a jiné podklady. Zvyšuje pilnavost 
k podkladu pro izolace spodních staveb a k podkladm pro vrstvené izolaní systémy plochých 
stech. (9) 
Materiál je dodáván v plastových nádobách o objemu 12 kg a 25 kg. Nádoby budou pivezeny 
valníkovým automobilem se zaplachtovanou nástavbou. 
Skladování je možné maximáln 6 msíc od data výroby v originálních ádn uzavených 
obalech v suchých krytých skladech. Je nutné materiál chránit ped vodou, vlhkem a mrazem. 
(9) 
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4.13.3  Poteba materiálu 
Materiál Spoteba/specifikace Množství Balení Poteba 
prané íní kamenivo 
frakce 16/32 
tl. 50 mm, 
sypná hmotnost 
1,272 t/m3 
2,81 m3 vak 1,0 t 4 vaky 
geotextilie 
FILTEK 500 
plošná hmotnost 
500 g/m2 
56,30 m2 role 50 m2 2 role 
mPVC folie 
DEKPLAN 77 
tl. 1,5 mm 90,29 m2 role 30,75 m2 3 role 
geotextilie 
FILTEK 300 
plošná hmotnost 
300 g/m2 
90,29 m2 role 50 m2 2 role 
EPS 100 
tl. 100 mm 
rozmr desky 
1000 x 500 mm 
58,30 m2 balík 2,5 m2 24 balík 
spádové klíny 
z EPS 100 
spád 3%, 
rozmr desky 
1000 x 1000 mm 
54,30 m2 deska 1,0 m2 55 desek 
PU lepidlo 
INSTA-STIK 
vydatnost cca 110 m2 108,60 m2 nádoba 10,4 kg 1 nádoba 
asfaltový pás 
GLASTEK 40 
SPECIAL 
MINERAL 
tl. 4 mm 64,18 m2 role 7,5 m2 9 rolí 
penetraní nátr 
DEKPRIMER 
spoteba 0,3 kg/m2 64,18 m2 nádoba 25 kg 1 nádoba 
Tab. 1 - Poteba materiálu, DEKROOF 08 
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4.13.4 Stroje a pracovní pomcky 
 osobní ochranné pomcky 
 metr, pásmo, vodováha, laserová vodováha, 2 m la, tužka, lepicí páska 
 šttec, pnový váleek 
 propanbutanový hoák,  
 odlamovací nž 
 svaovací pístroj ke svaování horkým vzduchem, mosazný kartá, pítlané váleky, 
izolatérské nože, ocelová jehla, píklepová vrtaka, nžky 
4.13.5 Pracovní postup 
Pi provádní vrstev stechy DEKROOF 08 je poteba pesn dodržovat tento technologický 
postup, který uruje požadavky a podmínky pro jejich zhotovení. 
Jako první vrstva skladby stešní konstrukce bude provedena penetrace podkladu pomocí 
asfaltové penetraní emulze DEKPRIMER. 
Podklad urený k nanesení penetrace musí být istý, suchý, soudržný a bez ostrých výnlk. 
Nesoudržné ásti a výnlky je poteba odstranit a povrch vyspravit. Oleje, tuky a jiné neistoty 
je teba z podkladu odstranit. Podklad musí být ve vlhkostním stavu umožujícím vytvoení 
souvislé vrstvy asfaltové penetrace (obvykle do 6%) (9) 
Ped nanesením asfaltové penetraní emulze je poteba dkladn promíchat obsah nádoby. 
Poté je možno ji dále zpracovávat, pokud je teplota podkladu min. +5°C. Nanáší se rovnomrn 
pomocí šttc i pnových válek. (9) 
Po provedení penetraního nátru je nutné pokat na zaschnutí nanesené vrstvy asfaltové 
penetraní emulze a následn lze pejít k stešních vpustí. Ty je nutné osadit ped provádním 
parozábrany z asfaltových pás. 
Svislé stešní vpusti osazujeme do pedem pipravených otvor ve stropní konstrukci. Horní 
líce pírub vpustí je vhodné osadit tak, aby vpusti byly minimáln o 5 mm níže než navazující 
povrch podkladní vrstvy. Vpusti se mechanicky zakotví do stropní konstrukce pomocí 
kotevních šroub a volný prostor mezi vpustmi a stropní konstrukcí se vyplní montážní PUR 
pnou, která slouží k fixaci vpustí a zárove jako tepelná izolace. (10) 
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Vpusti je nezbytn nutné kvalitn napojit na parozábranu ve skladb stechy, tak aby byla 
zaruena tsnost této vrstvy, a pípadn aby parozábrana mohla být využita jako pojistná nebo 
provizorní hydroizolaní vrstva. Napojení se provádí pomocí integrovaných manžet 
z asfaltových pás. (10) 
Pokud jsou stešní vpusti správn osazeny, je možné zaít natavování asfaltových pás tvoících 
parozábranu. K natavování asfaltových pás mžeme pistoupit, pokud je teplota prostedí, 
pásu a podkladu alespo +5°C a nikdy ne za dešt, snhu, námrazy nebo pi silném vtru. 
Všechny pásy tvoící parozábranu se kladou jedním smrem. Musí být posunuty vi sob tak, 
aby spoje nebyly nad sebou. Pásy se kladou na vazbu tak, aby elní spoje byly vystídány a styk 
boního a elního spoje ml tvar T, ne X (viz obr. 3). Pásy klademe s pekrytím minimáln 
8 cm v podélném spoji a 10 až 12 cm v elním spoji a svaujeme plamenem. Pekrytí 
v podélném spoji je vymezeno pesahovým pruhem bez posypu. (2) 
Pásy budou k podkladu pipevovány pomocí bodového natavení. Bodového natavení 
asfaltového pásu k podkladu se dosáhne bu	 celoplošným natavením pásu pes „šablonu“ voln 
položeného perforovaného asfaltového pásu nebo se asfaltový pás lokáln pivaí v pti bodech 
o velikosti talíe na 1 m2. Napojení vpustí na okolní parozábranu se provádí plnoplošným 
natavením parozábrany na manžetu. Vzájemný pesah je min. 120 mm a asfaltový pás okolní 
parozábrany musí být umístn nad manžetou tak, aby výsledný spoj byl „po vod“. (2; 10), 
Po dokonení parotsné vrstvy z asfaltových pás je poteba provést kontrolu spojení a stability 
pás, kontrolu pekrytí a spoj, kontrolu poškození pás a kontrolu tsnosti. Po provedení 
kontrol je nutné provést zápis do stavebního deníku a pípadné vady opravit. 
Obr. 3 - Klad pás (2) 
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Následn lze zaít s ukládáním vrstvy spádových klín. Nejprve uložíme u vtok rovnou desku 
z EPS 100 o šíce a délce 1,0 m. Tyto desky budou sloužit pro následné jednodušší osazení 
nástavc vpustí. Jednotlivé desky spádových klín z EPS 100 se k podkladu lepí pomocí PU 
lepidla INSTA-STIK. 
Ped aplikací lepidla musí být povrch kompaktní, suchý, istý a bez neistot, oleje a mastnoty. 
Lepidlo je nevhodné používat na vlhkém povrchu i na podkladech se stojatou vodou. INSTA-
STIK se aplikuje pi teplot okolního prostedí od +5°C do +35°C. Vlastní teplota lepidla 
pi aplikaci by mla být 18°C – 25°C. Pruhy lepidla se nanáší kolmo k vtšímu rozmru desek. 
Jednotlivé desky spádových klín osazujeme na pásy lepidla do 3 minut. Po uložení je nutné 
desku zatížit tak, aby se lepidlo pod zatížením rozprostelo do maximální plochy. Poté je 
poteba po deskách každých 4-6 minut pejít, dokud nebudou pevn pilepeny, obvykle 20-45 
minut. Doba tuhnutí závisí na vlhkosti vzduchu. V pípad nízké vlhkosti je nutné pes izolaní 
desky pecházet astji, dokud nebudou pevn fixovány. (7) 
Další provádnou vrstvou bude vrstva z desek EPS 100. Tyto desky budou kladeny na sraz a se 
vzájemným pekrytím spár tak, aby se minimalizoval vznik tepelných most. K podkladní 
vrstv ze spádových klín bude tato vrstva kotvena pomocí lepidla INSTA-STIK. Lepidlo bude 
nanášeno v kolmém smru na pruhy lepidla v pedchozí vrstv. Postup lepení zstává stejný 
jako u spádových klín. 
Na hotovou vrstvu tepelné izolace bude položena separaní vrstva z geotextilie FILTEK 300. 
Textilie bude položena v celé ploše, kde bude provedena hydroizolace, tj. i pod profily 
ze spojovacího plechu a bude vytažená na stnu a atiku. Pásy separaní textilie budou položeny 
voln s pesahy 100 mm až 150 mm, minimáln však 50 mm a pesahy budou bodov spojeny 
pomocí horkovzdušného pístroje. (3) 
Ped samotnou pokládkou hlavní hydroizolaní vrstvy je poteba provést pokládku profil 
ze spojovacího plechu. Tyto profily se pokládají s dilataní mezerou šíky 3 mm až 5 mm 
a kotví pomocí natloukacích hmoždinek s hebem o prmru 6 mm v potu 6 ks hmoždinek 
na metr délky profilu. (3) 
Poté je možno pistoupit k samotné pokládce hlavní hydroizolaní vrstvy z folie DEKPLAN 
77. Jednotlivé pásy folie se pokládají na vazbu, posun elních spoj by ml být min. 200 mm 
(nesmí vznikat kížové spoje). V míst kížení podélného a píného spoje se roh horní folie 
seízne do oblouku. (3) 
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Pi pokládce musí být zamezeno zateení vody do skladby stechy, proto se bude postupovat 
od atiky a prbžn se budou opracovávat detaily. Jelikož se jedná o skladbu stešního plášt 
se stabilizaní vrstvou z praného íního kameniva, folie DEKPLAN 77 bude kotvena 
k podkladu pouze pomocí profil ze spojovacího plechu po okrajích stechy a v míst prostup. 
Samotné pásy folie budou pokládány s pesahem 50 mm, které jsou vyznaeny na folii. 
Po vyrovnání pásu se provede jednoduchý svar široký 30 mm. Zárove budou osazeny nástavce 
stešních vpustí s manžetou z PVC folie. Hydroizolaní folii DEKPLAN 77 je nutné navait 
na manžety nástavc stešních vpustí tak, aby výsledný spoj byl „po vod“. Šíka svaru by mla 
být min. 30 mm a napojení folie na manžety bude doplnno pojistnou zálivkovou hmotou. 
Pi aplikaci zálivkové hmoty musí být spoj istý a suchý. (3; 10) 
Ped položením ochranné vrstvy z geotextilie FILTEK 500 je nutné na vpusti osadit nerezové 
ochranné koše TOPWET. 
Následn je možno pistoupit k uložení ochranné vrstvy, tvoené textilií FILTEK 500. Pásy 
separaní textilie budou položeny voln s pesahy 100 mm až 150 mm, minimáln však 50 mm. 
Jelikož na tuto vrstvu bude realizován násyp z kameniva, bude tato textilie ve spojích svaována 
horkým vzduchem po celé délce pesahu. Geotextilii je poteba také vytáhnout na nerezové 
ochranné koše u vpustí. (3) 
Jako finální vrstva stešního souvrství bude proveden stabilizaní násyp z praného íního 
kameniva frakce 16/32. Kamenivo bude na ochrannou vrstvu ukládáno pímo z vaku, 
který bude zavšen na hydraulické ruce valníkového automobilu. Po uložení obsahu celého 
vaku se kamenivo rovnomrn rozproste do plochy v konstantní tloušce 50 mm. 
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4.14 Materiály, jejich poteba a pracovní postup pro skladbu teras DEKROOF 10-A 
4.14.1 Obecné informace 
Jedná se o skladbu jednoplášové ploché stechy s neveejným pším provozem, s hlavní 
vodotsnící vrstvou z folie z mkeného PVC, s devnou podlahou na terích, kde spádová 
vrstva je tvoena tepelnou izolací. Tato skladba je umístna na terasách (ozn. místností 1.07 
a 2.05) 
4.14.2 Použité materiály, jejich doprava a skladování 
FILTEK 500 
FILTEK je netkaná geotextilie zpevnná vpichováním. Používá se v pozemním stavitelství pi 
výstavb stech, zakládání staveb a výstavb drenáží, v silniním a železniním stavitelství pi 
výstavb silniních a železniních násyp, zajišování svah, pi výstavb tunel a drenážních 
systém, ve vodním stavitelství pi výstavb nádrží, kanál a rybník, pro zajišování hrází 
a beh, pi výstavb ekologických staveb a skládek TKO. (4) 
Geotextilie FILTEK je vyrábna v rolích šíky 2,0 m a délky 25,0 m. Role budou pivezeny 
valníkovým automobilem se zaplachtovanou nástavbou. 
Geotextilii je nutné zakrýt v den položení. Další zvláštní nároky na skladování ani dobu 
skladovatelnosti výrobce neudává. 
Obr. 4 - Schéma skladby DEKROOF 10-A (13) 
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DEKPLAN 77 
Hydroizolaní folie DEKPLAN jsou vyrobeny z mkeného PVC. Sortiment folií umožuje 
realizovat rzné varianty stech dle zpsobu stabilizace hydroizolaní vrstvy. Použití 
konkrétního typu vyplývá z jeho vlastností (typ nosné vložky, tlouška folie apod.). Folie 
DEKPLAN jsou vhodné jak pro nov realizované skladby, tak i pro sanace starých stech. 
V sortimentu folií DEKPLAN je ada doplkových materiál usnadující realizaci 
standardních detail stech. (5) 
DEKPLAN 77 se sklennou výztužnou vložkou v tloušce 1,2 mm, 1,5 mm, 1,8 mm 
nebo 2,0 mm se používá jako jednovrstvá hydroizolace stech stabilizovaná k podkladu 
pitížením. Fólie se voln klade a musí být celoplošn zakrytá a stabilizovaná dalšími vrstvami. 
Vrstvy pro stabilizaci, musí fólii dostaten pitížit. Vrstvami pro stabilizaci a zakrytí mže být 
násyp kameniva nebo zeminy, dlažba, betonová deska apod. Fólie v tloušce od 1,5 mm je 
vhodná pro použití ve skladb vegetaních stechy. Spoje fólií pod vegetaním souvrstvím musí 
být uzaveny zálivkou. (5) 
Vyrábí se v rolích o šíce 2,05 m a délce 15 m. Role budou pivezeny valníkovým automobilem 
se zaplachtovanou nástavbou. 
Výrobce neudává žádné zvláštní nároky na skladování ani dobu skladovatelnosti. 
KINGSPAN THERMA TR 26 FM 
Deska pro ploché stechy Kingspan Therma TR26 FM je polyuretanová izolaní deska z tuhé 
pny, potažená na obou stranách sendviovou hliníkovou folií. Spluje písné protipožární 
bezpenostní požadavky stanovené Factory Mutual (schválení FM). Deska je urena k použití 
na plochých stechách pod mechanicky upevnnými nebo voln ležícími pitíženými systémy 
stešních krytin. (11) 
Vyrábí se v deskách o rozmru 2,4 m x 1,2 m. Desky jsou dodávány v balících, které jsou 
baleny do ochranných PE folií, bránící poškození bhem pepravy. Balíky budou pivezeny 
valníkovým automobilem se zaplachtovanou nástavbou. 
Desky by mly být skladovány uvnit budovy. Pokud se nelze vyhnout venkovnímu skladování, 
desky by se mly skladovat pímo na zemi a mly by být pikryty polyetylenovou fólií 
nebo nepromokavou plachtou. Navlhlé desky by se nemly používat. (11) 
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Spádové klíny z EPS 150 
EPS (pnový polystyren) je lehká a tuhá organická pna, která se široce používá v evropském 
stavebnictví, zejména jako tepelná izolace. Bílé izolaní desky si v prbhu 50 let používání 
získaly na stavbách pro své výborné užitné vlastnosti pevné místo. Izolaní desky EPS  Isover 
jsou vyrobeny pomocí nejnovjších technologií bez obsahu CFC a HCFC (známé jako freony).   
Moderní technologie zajišuje stálou kvalitu a minimální energetickou náronost výroby, 
což deskám zajišuje výborný pomr cena/výkon. Veškeré desky EPS Isover se vyrábjí 
v samozhášivém provedení se zvýšenou požární bezpeností. (6) 
Vyrábí se na zakázku v požadovaném spádu jako desky o rozmru 1,0 m x 1,0 m. Desky jsou 
baleny do ochranných PE folií, bránící poškození bhem pepravy, v balících maximální výšky 
0,5 m. Balíky budou pivezeny valníkovým automobilem se zaplachtovanou nástavbou. 
Balíky musí být skladovány za podmínek vyluujících jejich znehodnocení a nesmí být 
dlouhodob skladovány na pímém slunci. (6) 
PU lepidlo INSTA-STIK 
INSTA-STIK je vlhkostn tvrdnoucí jednokomponentní polyuretanové stešní lepidlo. 
Je nabízeno v penosné, jednorázové tlakové nádob (tank) nevyžadující pi použití žádný 
vnjší zdroj energie. Obsahuje ekologicky bezpenou hnací látku, která je v souladu 
s Evropskými naízeními ((ES) . 842/2006) o použití fluorovaných skleníkových plyn 
v jednokomponentních polyuretanových produktech. INSTA-STIK neobsahuje žádné silné 
rozpouštdlo. (7) 
Materiál je dodáván v penosné, jednorázové ocelové nádob o objemu 10,4 kg. Nádoby budou 
pivezeny valníkovým automobilem se zaplachtovanou nástavbou. 
Nádoby musí být skladovány ve svislé poloze, v suchu, pi teplotách 10°C – 25°C. Skladování 
je možné po dobu 12 msíc od data výroby. (7) 
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GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL 
GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL je vyroben z SBS modifikovaného asfaltu. Nosná vložka 
je sklenná tkanina plošné hmotnosti 200 g/m2. Tento druh vložky dává pásu vysokou pevnost. 
Pás je na horním povrchu opaten jemným separaním posypem. Na spodním povrchu 
je opaten separaní PE fólií. (8) 
Vyrábí se v rolích o šíce 1,0 m a délce 7,5 m. Role jsou baleny v ochranné PE folii, bránící 
jejich poškození. Role budou pivezeny valníkovým automobilem se zaplachtovanou 
nástavbou. 
Role pásu je nutné skladovat ve svislé poloze a musí být chránny ped dlouhodobým 
psobením povtrnosti a UV záení. (8) 
DEKPRIMER 
DEKPRIMER je za studena zpracovatelná asfaltová emulse bez obsahu rozpouštdel. Používá 
se jako penetraní nátr na beton, kov, zdivo, omítku a jiné podklady. Zvyšuje pilnavost 
k podkladu pro izolace spodních staveb a k podkladm pro vrstvené izolaní systémy plochých 
stech. (9) 
Materiál je dodáván v plastových nádobách o objemu 12 kg a 25 kg. Nádoby budou pivezeny 
valníkovým automobilem se zaplachtovanou nástavbou. 
Skladování je možné maximáln 6 msíc od data výroby v originálních ádn uzavených 
obalech v suchých krytých skladech. Je nutné materiál chránit ped vodou, vlhkem a mrazem. 
(9) 
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4.14.3  Poteba materiálu 
Materiál Spoteba/specifikace Množství Balení Poteba 
geotextilie 
FILTEK 500 
plošná hmotnost 
500 g/m2 
59,47 m2 role 50 m2 2 role 
mPVC folie 
DEKPLAN 77 
tl. 1,5 mm 72,70 m2 role 30,75 m2 3 role 
KINGSPAN 
THERMA TR26 FM 
tl. 60 mm 
rozmr desky 
2400 x 1200 mm 
59,47 m2 deska 2,88 m2 21 desek 
spádové klíny 
z EPS 150 
spád 2,5%, 
rozmr desky 
1000 x 1000 mm 
59,47 m2 deska 1,0 m2 60 desek 
PU lepidlo 
INSTA-STIK 
vydatnost cca 110 m2 59,47 m2 nádoba 10,4 kg 1 nádoba 
asfaltový pás 
GLASTEK 40 
SPECIAL 
MINERAL 
tl. 4 mm 81,52 m2 role 7,5 m2 11 rolí 
penetraní nátr 
DEKPRIMER 
spoteba 0,3 kg/m2 81,52 m2 nádoba 25 kg 1 nádoba 
Tab. 2 - Poteba materiálu, DEKROOF 10-A 
4.14.4 Stroje a pracovní pomcky 
 osobní ochranné pomcky 
 metr, pásmo, vodováha, laserová vodováha, 2 m la, tužka, lepicí páska 
 šttec, pnový váleek 
 propanbutanový hoák,  
 odlamovací nž 
 svaovací pístroj ke svaování horkým vzduchem, mosazný kartá, pítlané váleky, 
izolatérské nože, ocelová jehla, píklepová vrtaka, nžky 
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4.14.5 Pracovní postup 
Pi provádní vrstev terasy DEKROOF 10-A je poteba pesn dodržovat tento technologický 
postup, který uruje požadavky a podmínky pro jejich zhotovení. 
Jako první vrstva skladby stešní konstrukce bude provedena penetrace podkladu pomocí 
asfaltové penetraní emulze DEKPRIMER. 
Podklad urený k nanesení penetrace musí být istý, suchý, soudržný a bez ostrých výnlk. 
Nesoudržné ásti a výnlky je poteba odstranit a povrch vyspravit. Oleje, tuky a jiné neistoty 
je teba z podkladu odstranit. Podklad musí být ve vlhkostním stavu umožujícím vytvoení 
souvislé vrstvy asfaltové penetrace (obvykle do 6%) (9) 
Ped nanesením asfaltové penetraní emulze je poteba dkladn promíchat obsah nádoby. 
Poté je možno ji dále zpracovávat, pokud je teplota podkladu min. +5°C. Nanáší se rovnomrn 
pomocí šttc i pnových válek. (9) 
Po provedení penetraního nátru je nutné pokat na zaschnutí nanesené vrstvy asfaltové 
penetraní emulze a následn lze pejít k osazení stešních vpustí. Ty je nutné osadit ped 
provádním parozábrany z asfaltových pás. 
Svislé stešní vpusti osazujeme do pedem pipravených otvor ve stropní konstrukci. Horní 
líce pírub nástavc je vhodné osadit tak, aby nástavce byly minimáln o 5 mm níže než 
navazující povrch podkladní vrstvy. Vpusti se mechanicky zakotví do stropní konstrukce 
pomocí kotevních šroub a volný prostor mezi vpustmi a stropní konstrukcí se vyplní 
montážní PUR pnou, která slouží k fixaci vpustí a zárove jako tepelná izolace. (10) 
Stešní vpusti je nezbytn nutné kvalitn napojit na parozábranu ve skladb stechy, tak aby 
byla zaruena tsnost této vrstvy, a pípadn aby parozábrana mohla být využita jako pojistná 
nebo provizorní hydroizolaní vrstva. Napojení se provádí pomocí integrovaných manžet 
z asfaltových pás. (10) 
Pokud jsou stešní vpusti správn osazeny, je možné zaít natavování asfaltových pás tvoících 
parozábranu. K natavování asfaltových pás mžeme pistoupit, pokud je teplota prostedí, 
pásu a podkladu alespo +5°C a nikdy ne za dešt, snhu, námrazy nebo pi silném vtru. 
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Všechny pásy tvoící parozábranu se kladou jedním smrem. Musí být posunuty vi sob tak, 
aby spoje nebyly nad sebou. Pásy se kladou na vazbu tak, aby elní spoje byly vystídány a styk 
boního a elního spoje ml tvar T, ne X (viz obr. 5). Pásy klademe s pekrytím minimáln 8 
cm v podélném spoji a 10 až 12 cm v elním spoji a svaujeme plamenem. Pekrytí v podélném 
spoji je vymezeno pesahovým pruhem bez posypu. (2) 
Pásy budou k podkladu pipevovány pomocí bodového natavení. Bodového natavení 
asfaltového pásu k podkladu se dosáhne bu	 celoplošným natavením pásu pes „šablonu“ voln 
položeného perforovaného asfaltového pásu nebo se asfaltový pás lokáln pivaí v pti bodech 
o velikosti talíe na 1 m2. Napojení vpustí na okolní parozábranu se provádí plnoplošným 
natavením parozábrany na manžetu. Vzájemný pesah je min. 120 mm a asfaltový pás okolní 
parozábrany musí být umístn nad manžetou tak, aby výsledný spoj byl „po vod“. (2; 10), 
Po dokonení parotsné vrstvy z asfaltových pás je poteba provést kontrolu spojení a stability 
pás, kontrolu pekrytí a spoj, kontrolu poškození pás a kontrolu tsnosti. Po provedení 
kontrol je nutné provést zápis do stavebního deníku a pípadné vady opravit. 
Následn lze zaít s ukládáním vrstvy spádových klín. Nejprve uložíme u vtok rovnou desku 
z EPS 150 o šíce a délce 1,0 m. Tyto desky budou sloužit pro následné jednodušší osazení 
vpustí. Jednotlivé desky spádových klín z EPS 150 se k podkladu lepí pomocí PU lepidla 
INSTA-STIK. 
Ped aplikací lepidla musí být povrch kompaktní, suchý, istý a bez neistot, oleje a mastnoty. 
Lepidlo je nevhodné používat na vlhkém povrchu i na podkladech se stojatou vodou. INSTA-
STIK se aplikuje pi teplot okolního prostedí od +5°C do +35°C. Vlastní teplota lepidla pi 
aplikaci by mla být 18°C – 25°C. Pruhy lepidla se nanáší kolmo k vtšímu rozmru desek. 
Obr. 5 - Klad pás (2) 
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Jednotlivé desky spádových klín osazujeme na pásy lepidla do 3 minut. Po uložení je nutné 
desku zatížit tak, aby se lepidlo pod zatížením rozprostelo do maximální plochy. Poté je 
poteba po deskách každých 4-6 minut pejít, dokud nebudou pevn pilepeny, obvykle 20-45 
minut. Doba tuhnutí závisí na vlhkosti vzduchu. V pípad nízké vlhkosti je nutné pes izolaní 
desky pecházet astji, dokud nebudou pevn fixovány. (7) 
Další provádnou vrstvou bude vrstva z desek KINGSPAN THERMA TR26 FM. Tyto desky 
budou kladeny na sraz a se vzájemným pekrytím spár tak, aby se minimalizoval vznik 
tepelných most. K podkladním vrstvám bude tato vrstva kotvena mechanicky pomocí kotev 
v potu 6 ks kotevních prvk na desku. 
Ped samotnou pokládkou hlavní hydroizolaní vrstvy je poteba provést pokládku profil 
ze spojovacího plechu. Tyto profily se pokládají s dilataní mezerou šíky 3 mm až 5 mm 
a kotví pomocí natloukacích hmoždinek s hebem o prmru 6 mm v potu 6 ks hmoždinek 
na metr délky profilu. (3) 
Poté je možno pistoupit k samotné pokládce hlavní hydroizolaní vrstvy z folie DEKPLAN 
77. Jednotlivé pásy folie se pokládají na vazbu, posun elních spoj by ml být min. 200 mm 
(nesmí vznikat kížové spoje). V míst kížení podélného a píného spoje se roh horní folie 
seízne do oblouku. (3) 
Pi pokládce musí být zamezeno zateení vody do skladby stechy, proto se bude postupovat 
od atiky a prbžn se budou opracovávat detaily. Jelikož se jedná o skladbu stešního plášt 
se stabilizaní vrstvou tvoenou devnou podlahou na terích, folie DEKPLAN 77 bude 
kotvena k podkladu pouze pomocí profil ze spojovacího plechu po okrajích stechy a v míst 
prostup. Samotné pásy folie budou pokládány s pesahem 50 mm, které jsou vyznaeny na 
folii. Po vyrovnání pásu se provede jednoduchý svar široký 30 mm. Zárove budou osazeny 
stešní vpusti a pojistné pepady s manžetou z PVC folie. Hydroizolaní folii DEKPLAN 77 
je nutné navait na manžetu stešních vpustí a pepad tak, aby výsledný spoj byl „po vod“. 
Šíka svaru by mla být min. 30 mm a napojení folie na manžetu bude doplnno pojistnou 
zálivkovou hmotou. Pi aplikaci zálivkové hmoty musí být spoj istý a suchý. (3; 10) 
Následn je možno pistoupit k uložení ochranné vrstvy, tvoené textilií FILTEK 500. 
Pásy separaní textilie budou položeny voln s pesahy 100 mm až 150 mm, minimáln však 
50 mm. Jelikož na tuto vrstvu bude realizována devná podlaha na terích, bude tato textilie 
ve spojích svaována horkým vzduchem po celé délce pesahu. (3)   
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5. POLOŽKOVÝ ROZPOET 
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6. HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ 
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7. Závr 
Cílem vypracování bakaláské práce byl stavebn technologický projekt rodinného domu 
v nízkoenergetickém standardu. Tohoto standardu bylo dosaženo kombinací materiál 
s nízkými souiniteli tepelné vodivosti 
. 
I pes tvarovou složitost objektu bylo dosaženo nízké hodnoty faktoru tvaru budovy, konkrétn 
0,71. Tato hodnota ukazuje tém ideální tvarové ešení budovy s minimálním povrchem 
ochlazovaných konstrukcí a maximálním objemem vnitní vytápné zóny budovy. 
Po vyešení všech stavebních náležitostí, provedení tepeln technických výpot 
a energetického výpotu byla obálka budovy klasifikována jako úsporná – B s prmrným 
souinitelem prostupu tepla Uem = 0,29 W/m2K. 
Dle novely zákona . 318/2012 Sb., o hospodaení energií a provádcí vyhlášky . 78/2013 Sb., 
o energetické náronosti budov bude od 1. ledna 2020 nutné splnit požadavky na energetickou 
náronost budovy s tém nulovou spotebou energie pro všechny nov realizované objekty. 
Vím, že možnost vyzkoušet si problematiku správného návrhu rodinného domu s nízkou 
spotebou energie už v rámci studia na vysoké škole povede ke snazší adaptaci v praxi na tuto 
vyhlášku.  
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